

Travaux en cours et à venir - 2017

Mise à jour : 21 juin 2017

Les travaux sont classés selon la date de début - Les chantiers finalisés sont ensemble, à la fin du document

Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu	Nature des travaux	Début estimé	Fin estimée	Entrave à la circulation	Complément d'information
Rue Aubert-de-la-Chesnaye	Gainage de la conduite d'aqueduc	10 mai	30 juin	Circulation locale seulement	Les travaux ne nécessitent pas de creuser une tranchée (pavage non affecté)
Rue Jarvis	Phase 1 : Reconstruction du mur de soutènement	23 mai	22 juin		
<i>Entre la rue Témiscouata et le haut de la côte</i>	Phase 2 : Construction d'un trottoir et pavage	6 juillet	18 juillet		
Côte Saint-Jacques	Phase 1 : Construction de trottoirs et bordures	2 juin	16 juin		
<i>Rue Lévis jusque l'autre côté du pont de la rivière du Loup</i>	Phase 2 : Pulvérisation et pavage d'une 1re couche	19 juin	22 juin	Rues Lévis à Bellevue : Détour par les rues Bellevue et Lafontaine Rue Bellevue au pont : circulation en alternance	L'accès sera rouvert pour la fin de semaine de la Fête nationale, sur une couche de pavage
	Pavage de la seconde couche	26 juin	27 juin		
Rue Fraser	Phase 1 : Pulvérisation et construction de bordures et trottoirs	7 juin	15 juin		
<i>Limite des travaux de l'entrée ouest jusqu'à la rue des Cerisiers</i>	Phase 2 : Repavage	20 juin	21 juin	Détour par le boulevard de l'Hôtel-de-Ville pendant les travaux de pavage	

Hôtel-de-Ville	Pré-chantier : installation de l'aqueduc temporaire	21 juin	28 juin environ	Circulation en alternance	- Présence de signaleurs lorsque circulation en alternance
<i>Rues Amyot à Lafontaine</i>	Phase 1 : intersection de la rue Lafontaine	4 juillet	10 juillet	Fermeture de l'intersection, détour via les rues Devost et de la Cour	Bureaux administratifs du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville : accès via un corridor piétonnier aménagé à partir de la rue Lafontaine
	Phase 2 : Chantier (Réfection des conduites d'égouts pluvial et sanitaire et d'aqueduc, ajout d'un nouveau stationnement avec bassin de rétention, élargissement des trottoirs et aménagement paysager, repavage)	12 juillet	Début septembre	Détour via les rues Lafontaine et Joly notamment	
Côte Saint-Pierre	- Réfection des conduites d'égouts pluvial et sanitaire et de la conduite d'aqueduc - Ajout de bassins de rétention - Construction d'un second trottoir et aménagement paysager - Repavage	À venir	À venir	Détour à prévoir, une signalisation appropriée sera installée	La réalisation du projet est conditionnelle à l'obtention d'une subvention
<i>Rues Sainte-Anne à Fraserville</i>					

Travaux achevés

Rue Lafontaine	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures	11 mai	16 mai		
<i>Rues Amyot à Frontenac</i>	Phase 2 : Pulvérisation et repavage	30 mai	1 juin		
Rue Saint-Magloire	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures	11 mai	16 mai		
<i>Rues Lafontaine à Saint-Elzéar</i>	Phase 2 : Pulvérisation et repavage	31 mai	2 juin		
Rue Lafontaine	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures	11 mai	16 mai		
<i>Rues Laval à Saint-Elzéar</i>	Phase 2 : Pulvérisation et repavage	31 mai	2 juin		

Parc industriel	Pavage de la couche de base	17 mai	30 mai		
<i>Henri-Percival-Montsarrat, section sur le gravier</i>					
<i>Rues Charles-Saint-Pierre, Joseph-Alfred-Pelletier et Henri-Percival-Montsarrat, de C.-St-Pierre à J.A.-Pelletier</i>	Pavage de la couche de la surface	5 juin	6 juin		
Rue Saint-Magloire	Pulvérisation du pavage existant et repavage	5 juin	7 juin		
<i>Rue Saint-Elzéar jusque l'autre côté du pont D'Amours</i>					
Rue Amyot	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures	11 mai	16 mai		
<i>Rues Saint-Elzéar à Saint-Honoré; rues Dollard à Frontenac</i>	Phase 2 : Pulvérisation et repavage	5 juin	7 juin		
Chemin d'accès au Lieu d'enfouissement technique	Pulvérisation et repavage	7 juin	8 juin		
<i>Tronçon de 360 mètres</i>					